
井川町橋梁⾧寿命化修繕計画　修繕対象橋梁の事業予定（10年間）

※対策内容・時期・対策費用については、詳細調査・設計の結果、相違が生じる可能性があります。
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1 28 井戸尻橋 その他 大麦5号線 17.7 5.2 PC橋 1981 2018 Ⅱ 2023
伸縮装置取替，橋面防水，床版
補修，地覆打換

2021 13.2

2 63 林坂橋 その他 五秋線 18.1 6.2 鋼橋 1980 2018 Ⅱ 2023
舗装打換，伸縮装置取替，桁塗
装，地覆打換

2021 15.0

3 45 井川橋 1級 今戸飯田川線 30.0 6.6 鋼橋 1964 2017 Ⅱ 2022
桁当て板補強・塗装，橋面防
水，床版補修，伸縮装置取替，
伸縮装置取替

2022 21.3

4 54 境橋 1級 坂本・新間線 16.5 6.8 鋼橋 1966 2017 Ⅱ 2022 伸縮装置取替 2021 3.6

5 9 海老沢3号橋 1級 今戸海老沢線 11.6 6.7 RC橋 1969 2014 Ⅱ 2019
舗装打換，橋台補修・表面保
護，伸縮装置取替

2024 17.4

6 12 大倉橋 1級 大倉小泉線 10.1 4.8 PC橋 1969 2014 Ⅱ 2019 舗装打換，伸縮装置取替 2023 4.1

7 7 海老沢1号橋 1級 今戸海老沢線 7.9 6.2 RC橋 1969 2014 Ⅱ 2019
橋面防水，床版補修，舗装打
換，伸縮装置取替

2024 9.3

8 41 赤沢橋 1級 坂本井内線 13.2 10.7 PC橋 1970 2017 Ⅱ 2022 舗装打換，伸縮装置取替 2025 9.1

9 42 小竹花橋 1級 下村小竹花線 31.3 6.3 鋼橋 1974 2017 Ⅱ 2022
支承金属溶射，橋面防水，床版
補修

2025 10.7

10 2 八郎橋 1級 新屋敷大川線 29.6 5.8 鋼橋 1974 2017 Ⅱ 2022
橋面防水，床版補修，支承金属
溶射，橋台補修・表面保護

2025 16.6

11 16 白旗橋 1級 大麦井内線 18.4 6.0 鋼橋 1979 2017 Ⅱ 2022
橋面防水，床版補修，橋台補
修・表面保護，伸縮装置取替

2027 28.6

12 48 井川新橋 1級 新道線 42.0 9.0 鋼橋 1982 2017 Ⅱ 2022
桁当て板補強・塗装，橋面防
水，床版補修，伸縮装置取替，
地覆打換

2028 ～ 2029 58.8

13 13 泉田橋 1級 大倉小泉線 19.4 7.2 鋼橋 2004 2018 Ⅱ 2023
舗装打換，伸縮装置取替，桁塗
装

2027 ～ 2028 10.4

14 57 諏訪前橋 その他 寺沢・大麦線 13.7 5.2 PC橋 1985 2018 Ⅱ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

15 52 綱木沢橋 2級 葹田赤沢線 15.0 6.1 鋼橋 1969 2018 Ⅱ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

16 27 向村橋 その他 大麦2号線 17.7 4.8 鋼橋 1979 2017 Ⅱ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

17 68 大麦向田橋 その他 仲代・大麦2号線 16.9 6.2 PC橋 2013 2017 Ⅱ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

18 6 狐川橋 その他 狐川湖東線 12.5 6.2 PC橋 1969 2017 Ⅱ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

19 21 古堂橋 その他 大倉1号線 12.5 5.8 PC橋 1969 2017 Ⅱ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

20 59 道下橋 その他 道下潟端線 12.5 6.2 PC橋 1969 2017 Ⅱ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

21 22 八幡橋 その他 八幡1号線 10.1 5.8 PC橋 1969 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

22 39 屋布合橋 その他 井内8号線 12.0 5.8 PC橋 1976 2017 Ⅱ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

23 38 向田橋 その他 井内8号線 10.4 5.8 PC橋 1976 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

24 31 菅生沢橋 その他 菅生沢線 12.5 5.7 PC橋 1986 2017 Ⅱ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

25 35 菅生沢4号橋 その他 菅生沢線 11.2 6.6 PC橋 1986 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

26 14 小泉橋 1級 大倉小泉線 4.0 5.4 RC橋 1969 2016 Ⅱ 2021 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

27 56 馬川橋 1級 坂本・新間線 3.3 6.8 RC橋 1969 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

28 11 海老沢4号橋 1級 下村谷地中線 3.0 7.4 RC橋 1969 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

29 53 飛塚橋 1級 坂本・新間線 3.0 6.7 溝橋 1969 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

30 20 海老沢5号橋 その他 海老沢11号線 2.6 6.6 RC橋 1969 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

31 49 飛塚橋 その他 飛塚1号線 2.4 6.0 溝橋 1969 2014 Ⅱ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

32 55 本山橋 1級 坂本・新間線 2.0 7.0 溝橋 1969 2016 Ⅱ 2021 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

33 1 潟橋 1級 今戸湖東線 12.5 5.1 PC橋 1969 2018 Ⅰ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

34 8 海老沢2号橋 1級 今戸海老沢線 5.4 6.0 RC橋 1969 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

35 5 干潟橋 1級 湖東線 58.0 8.2 鋼橋 1980 2018 Ⅰ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

36 64 寺沢橋 1級 広域線 16.7 9.2 PC橋 1990 2018 Ⅰ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

37 65 赤沢山橋 1級 広域線 24.5 9.2 PC橋 1996 2018 Ⅰ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

38 4 新堰橋 1級 湖東線 11.3 9.2 溝橋 2000 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

39 65 洲崎橋 1級 町道新屋敷飯塚線 45.0 7.2 鋼橋 2002 2015 Ⅰ 2020 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

40 44 新堤橋 1級 今戸飯田川線 5.1 15.0 溝橋 2005 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

実施時期
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41 61 菅生沢橋 その他 五秋線 7.5 5.8 RC橋 1979 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

42 62 菅生沢7号橋 その他 五秋線 2.9 18.0 溝橋 1979 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

43 37 菅生沢6号橋 その他 菅生沢線 3.6 3.6 RC橋 1986 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

44 23 前田面橋 その他 大倉宇治木線 15.6 5.3 PC橋 1980 2018 Ⅰ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

45 32 菅生沢1号橋 その他 菅生沢線 17.0 6.0 PC橋 1986 2018 Ⅰ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

46 67 保野子橋 その他 堀合長表線 15.2 7.2 鋼橋 2003 2018 Ⅰ 2023 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

47 51 森沢橋 その他 赤沢大野地線 12.7 5.5 PC橋 1969 2017 Ⅰ 2022 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

48 46 イナリデン橋 その他 街道6号線 7.9 3.0 RC橋 1969 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

49 47 カチ田橋 その他 街道5号線 7.8 5.4 RC橋 1969 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

50 33 菅生沢2号橋 その他 菅生沢線 7.4 5.7 PC橋 1986 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

51 50 三嶽橋 その他 坂本堤線 8.9 4.6 溝橋 1998 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

52 30 屋布合2号橋 その他 井内堤防線 9.0 3.8 PC橋 2005 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

53 26 羽根田橋 2級 葹田舘岡1号線 4.2 6.0 RC橋 1969 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

54 19 海老沢6号橋 その他 海老沢10号線 3.1 15.0 溝橋 1969 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

55 17 上村橋 2級 上村1号線 3.0 8.7 RC橋 1969 2016 Ⅰ 2021 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

56 18 海老沢7号橋 その他 海老沢上村線 2.0 3.0 RC橋 1969 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

57 25 羽根田2号橋 その他 葹田舘岡2号線 2.0 8.0 溝橋 1969 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

58 15 中ノ目橋 1級 大麦井内線 3.7 7.0 溝橋 1979 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －

59 36 菅生沢5号橋 その他 菅生沢線 2.8 15.0 溝橋 1986 2014 Ⅰ 2019 今後11年以降に実施予定 2030年以降 －
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